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Notre méthodologie projet

Déployer & Exploiter

Tester & Recetter

Dynamiser

Concevoir

Sprints de réalisation

Recette unitaire

Conseiller

Développer

Rapidité

Time-to-market 

accéléré

Adaptabilité

Répondre aux 

exigences changeantes 

Pilotage

Respect des budgets

& planning définis

Collaboration

Prise en main dès 

les premiers livrables

Qualité

Partie intégrante de 

notre méthodologie

Tests clients & métier

Recette d’intégration
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Notre approche agile

Chaque itération aboutit à un produit 

testable et utilisable.

• Une itération peut faire émerger de nouvelles 

exigences ou améliorations, dans ce cas des 

arbitrages et nouvelles priorisations permettent 

d’ajuster la trajectoire au plus tôt :

• En restant dans le cadre budget / 

planning défini

• En restant proche du standard 

des solutions retenues

• Le MVP est atteint lorsque toutes les 

fonctionnalités indispensables à une mise 

en ligne sont livrées.

Le MVP (Minimum Viable Product)

Pas de Minimum Viable Product

Minimum Viable Product



Document confidentiel  - 4

Rappel synthétique du Scrum

Scrum Master

Daily meeting

Scrum Team

Sprint
2-4 semaines

Product BlacklogUser stories

Vision produit

Sprint Planning Démo

+ Sprint 

rétrospective

Sprint Backlog Livraison

Product Owner

Grooming / 
Refinement
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Gestion des risques et assurance qualité

Comités de pilotage

• Mensuels ou trimestriels, ils permettent de partager 

l‘avancement, valider les orientations et entériner 

les décisions impactantes.

Ressources expérimentées

• Des ressources connaissant la solution mise en 

œuvre, permettent d'anticiper et de conduire au 

mieux la mise en œuvre.

Process d’intégration continue

• Pour un déploiement régulier et de qualité.

Assurance qualité

• Revues et audit de code : La revue des codes et 

scripts est inhérente à l'implémentation.

• Tests usine : Une recette usine est effectuée par les 

équipes de DATASOLUTION avant mise à disposition 

de la solution à l'équipe projet. 

• TNR : Des tests de non-régression sont joués lors de 

chaque sprint.

• Comités de validation : Les points de contrôles 

réguliers (comités de projet et pilotage, 

présentation, jalons) assurent l'adéquation des 

livrables.

Partie intégrante de la méthodologie DATASOLUTION, la gestion du risque 

est couverte par les différentes actions et tâches décrites ci-dessous.



+33 (0)1 83 79 02 05

contact@datasolution.fr

www.datasolution.fr

224 rue du Faubourg Saint-Antoine

75012 PARIS

Paris  .  Lille  .  Lyon  .  Nantes  .  Toulouse  

Chambéry  .  Strasbourg  .  Montpellier .  Poitiers 

Bordeaux  .  New-York  .  Sydney  .  Melbourne
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